

Заказчик Государственное предприятие «УКС Заводского района г. Минска»

Форма С-26

Генподрядчик (подрядчик) Управление специализированных работ ОАО "Стройтрест №1"

(наименование организации)

УНП 100018053

Субподрядчик _____

(наименование организации)

УНП 102381078

Объект 85.21-00.. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ФИЛИАЛА 10-Й ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. СЕДОВА, 8 В Г.МИНСКЕ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(наименование организации)

УНП _____

Часть объекта _____

(наименование, адрес)

Договор подряда (субподряда) от 20.09.2022 № 10С/07-2022

(наименование)

Источник финансирования местный бюджет г. Минска, собственные средства Заказчика

(дата, номер)

А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 6.5 (филиальный)
за ФЕВРАЛЬ 2023

№пп	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего						Выполнено		Отклонение от графика производства работ	Остаток	
				С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость			
				Ед. изм.	Количество	Стоимость	Количество						Стоимость	Количество
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	объект 1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ				123 959,93		82 580,10		82 580,10				
	смета 1.4.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				22 309,23		21 438,02		21 438,02				
429	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (САБЕ П.)	45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57	М	1303	19 181,08	1244	18 309,87	1244	18 309,87				
429		2022 ДЕКАБРЬ		М	612,41	8 983,68	612,41	8 983,68	612,41	8 983,68				
429		2023 ЯНВАРЬ		М	690,59	10 197,40	631,59	9 326,19	631,59	9 326,19				
430	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)	58,59,60,61	М	40	1 128,21	40	1 128,21	40	1 128,21				
430		2022 ДЕКАБРЬ		М	18,8	528,41	18,8	528,41	18,8	528,41				
430		2023 ЯНВАРЬ		М	21,2	599,80	21,2	599,80	21,2	599,80				
431	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ)	62,63,64,65,66,67,68,69	ШТ	468	1 995,51	468	1 995,51	468	1 995,51				
431		2022 ДЕКАБРЬ		ШТ	234	994,48	234	994,48	234	994,48				

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		Отклонение от графика производства работ		Остаток	
				Ед. изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость
431		2023 ЯНВАРЬ		ПШТ	234	1 001,03	234	1 001,03	234	1 001,03				
432	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УСТРОЙСТВО ПИТРАБ В	70,71	М	1	4,43	1	4,43	1	4,43				
432		2022 ДЕКАБРЬ		М	0,47	2,07	0,47	2,07	0,47	2,07				
432		2023 ЯНВАРЬ		М	0,53	2,36	0,53	2,36	0,53	2,36				
	смета 1.5.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				32 629,27		20 475,13		20 475,13				
442	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77	М	2106	26 897,57	1174,5	15 000,57	1174,5	15 000,57				
442		2023 ФЕВРАЛЬ		М	2106	26 897,57	1174,5	15 000,57	1174,5	15 000,57				
444	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО	81,82	М	10	219,46	10	219,46	10	219,46				
444		2023 ФЕВРАЛЬ		М	10	219,46	10	219,46	10	219,46				
445	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ)	83,84,85,86,87	М	52	1 038,35	52	1 038,35	52	1 038,35				
445		2023 ФЕВРАЛЬ		М	52	1 038,35	52	1 038,35	52	1 038,35				
447	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЛОТКИ:* (ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА	90,91,92,93,94,95	Т	0,0075	363,34	0,0075	363,34	0,0075	363,34				
447		2023 ФЕВРАЛЬ		Т	0,0075	363,34	0,0075	363,34	0,0075	363,34				
448	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	96,97,98,99,100	ПШТ	8	607,05	8	607,05	8	607,05				
448		2023 ФЕВРАЛЬ		ПШТ	8	607,05	8	607,05	8	607,05				

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		Отклонение от графика производства работ		Остаток	
				Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость
450	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ)	103,104,105,106,107,108	М	83	1 524,46	69	1 267,32	69	1 267,32				
450		2023 ФЕВРАЛЬ												
451	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ)	109,110,111,112,113,114	М	83	1 524,46	69	1 267,32	69	1 267,32				
451		2023 ФЕВРАЛЬ												
	смета 1.7.	СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		М	30	1 979,04	30	1 979,04	30	1 979,04				
475	ЖЗ-80-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ (КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ))	34,35,36,37,38	М	2289	11 663,28	1235	6 292,77	1235	6 292,77				
475		2023 ФЕВРАЛЬ												
476	ЖЗ-80-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ (ТРУБЫ)	39,40,41,42,43	М	835	14 059,81	450	7 577,14	450	7 577,14				
476		2023 ФЕВРАЛЬ												
478	ЖЗ-80-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ)	1,2,3,53,54,55,56,57	М	835	14 059,81	450	7 577,14	450	7 577,14				
478		2023 ФЕВРАЛЬ												
479	ЖЗ-80-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ)	58,59	М	205	902,10	180	792,09	180	792,09				
479		2023 ФЕВРАЛЬ												
	смета 1.23.	СКУД		М	205	902,10	180	792,09	180	792,09				
649	ЖЗ-60-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СЕТИ (ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА)	28,29,30	М	10	87,82	10	87,82	10	87,82				
649		2023 МАРТ		М	10	87,82	10	87,82	10	87,82				

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		Отклонение от графика производства работ		Остаток	
				Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость
650	ЖЗ-60-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СЕТИ (ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ)	31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42	М	98	3 069,41	98	3 069,41	98	3 069,41				
650		2023 МАРТ		М	98	3 069,41	98	3 069,41	98	3 069,41				
	смета 1 24	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		М	44	378,33	44	378,33	44	378,33				
657	ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ (ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА)	51,52	М	44	378,33	44	378,33	44	378,33				
657		2023 ФЕВРАЛЬ		М	44	378,33	44	378,33	44	378,33				
658	ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ (ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ)	53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67	М	186	5 665,87	182	5 544,02	182	5 544,02				
658		2023 ФЕВРАЛЬ		М	186	5 665,87	182	5 544,02	182	5 544,02				
660	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ)	1,2,3,7,72,73,74,75,76	ШТ	39	251,34	39	251,34	39	251,34				
660		2023 ФЕВРАЛЬ		ШТ	39	251,34	39	251,34	39	251,34				
661	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УСТРОЙСТВО ШТРАБ В СТЕНАХ)	77,78	М	44	193,63	20	88,01	20	88,01				
661		2023 ФЕВРАЛЬ		М	44	193,63	20	88,01	20	88,01				
	смета 1 25	ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ		М	1171	31 704,91	574	15 541,09	574	15 541,09				
665	ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ (РУКАВА ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ)	36,37,38,39,40,41,42,43	М	1171	31 704,91	574	15 541,09	574	15 541,09				
665		2023 ФЕВРАЛЬ		М	1171	31 704,91	574	15 541,09	574	15 541,09				
	смета 1 34	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ РАССМ СО СМ 1-24		М	10	222,52	10	222,52	10	222,52				
918	ЖЗ-80-62	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (РУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ)	19,20,21,22,23	М	10	222,52	10	222,52	10	222,52				
918		2023 ФЕВРАЛЬ		М	10	222,52	10	222,52	10	222,52				
	смета 1 39	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДОП ИЗМ1 ПО ЗАМ ЭКСПЕРТИЗЫ		ШТ	-1	-0,58	-1	-0,58	-1	-0,58				
935	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ (КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201)	23	ШТ	-1	-0,58	-1	-0,58	-1	-0,58				
935		2022 ДЕКАБРЬ		ШТ	-1	-0,58	-1	-0,58	-1	-0,58				

№пп	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		Отклонение от графика производства работ		Остаток	
				Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость
936	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ(КАБЕЛЬ)	1,2,3,24,25,26,27,28,29,30	М	66	1 079,72	66	1 079,72	66	1 079,72				
936		2022 ДЕКАБРЬ		М	33	538,08	33	538,08	33	538,08				
936		2023 ЯНВАРЬ		М	33	541,64	33	541,64	33	541,64				
смета 1.40.		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОП ИЗМ 1 ПО ЗАМ ЭКСПЕРТИ				-473,95		-473,95	33	541,64				
937	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,2,3,4,5,6	М	6	69,01	6	69,01	6	69,01				
937		2023 ФЕВРАЛЬ		М	6	69,01	6	69,01	6	69,01				
938	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ХОМУТ НА МЕТАЛЛ ТРУБЫ ДИАМ 80-160ММ NNC3001)	7	ШТ	-18	-542,96	-18	-542,96	-18	-542,96				
938		2023 ФЕВРАЛЬ		ШТ	-18	-542,96	-18	-542,96	-18	-542,96				
объект 6		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				1 918,15		1 918,15		1 918,15				
смета 6.1.		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				1 918,15		1 918,15		1 918,15				
1102	Ж6-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ЗДАНИЮ (КАБЕЛЬ)	50,51,52,53	М	98	1 535,84	98	1 535,84	98	1 535,84				
1102		2023 ФЕВРАЛЬ		М	17,64	274,96	17,64	274,96	17,64	274,96				
1102		2023 МАРТ		М	80,36	1 260,88	80,36	1 260,88	80,36	1 260,88				
1104	Ж6-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ЗДАНИЮ (СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ)	59	ШТ	16	26,87	16	26,87	16	26,87				
1104		2023 ФЕВРАЛЬ		ШТ	2,88	4,81	2,88	4,81	2,88	4,81				
1104		2023 МАРТ		ШТ	13,12	22,06	13,12	22,06	13,12	22,06				
1105	Ж6-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ЗДАНИЮ (УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ)	58,60	ШТ	4	355,44	4	355,44	4	355,44				
1105		2023 ФЕВРАЛЬ		ШТ	0,72	63,64	0,72	63,64	0,72	63,64				
1105		2023 МАРТ		ШТ	3,28	291,80	3,28	291,80	3,28	291,80				
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период)				X	X	2 582 498,22	X	84 498,25	X	84 498,25			X	X
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч.				X	X	X	X	84 498,25	X	84 498,25	X	X	X	X
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сумма НДС по ставке 20 %				X	X	X	X	14 083,04	X	14 083,04	X	X	X	X

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Номера пунктов по смете	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			С начала строительства		В том числе в отчетном периоде		Отклонение от графика производства работ		Остаток		
				Едизм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	С начала строительства	В т.ч. в отчетном периоде	Количество	Стоимость	
		Стоимость материалов заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
		Стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяются с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены)		X	X	X	X	70 415,21	X	70 415,21	X	X	X	X	
Сумма прописью				Восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь руб. 25 коп.											

Качество работ соответствует требованиям технических, нормативных, правовых актов

Сдал

Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик)

Начальник ПТО

М.А. Цвирко

Дата подписания

_____ 2023 г.

Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)

" ____ " _____ 2023 г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Принял

Заказчик (генподрядчик)

Главный инженер

В.В.Потапов

Дата подписания " ____ " _____ 2023 г.

Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

" ____ " _____ 2023 г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)